
Wojewódzki Fundusz OchnoNy ŚnodowiskA 
i Gospodńdki WodNFj w KATowicftck 

ii, Plebiscytowa 19.40-035 Katowice 
te!.; (032) 60 32 200, fax: (032} 251 04 06 
REGON, 271806963. NIP954-22-39-831 

U R Z Ą D GMINY ~t G O L E S Z O W I E 
KANCELARIA OGÓLNA 

m o 5. 05. 8RS 

PO-7.01/11-Z2 

Goleszów, dnia 05 maja 2016 

PROTOKÓŁ NR 036/2016 

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 05 maja 2016 r. w Gminie 
Goleszów. 

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach przeprowadził: 

Ryszard Ćwik Specjalista 
( imię i nazwisko) (stanowisko s łużbowe) 

Michał Lis Starszy Inspektor 
( imię i nazwisko) (stanowisko s łużbowe) 

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał: 

Lidia Poniatowska Główny Specjalista ds. Inwestycji 
i Remontów 

( imię i nazwisko) (stanowisko s ł u ż b o w e ) 

3. Podstawa prawna kontroli: 
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska (Dz. U . 
z2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami). 

4. Przedmiot kontroli: 
Umowa nr 169/2012/212/OW/ot/U z dnia 29.11.2012 i \ , Aneks nr 1 z dnia 16.07.2013 r., 
Aneks nr 2 z dnia 08.02.2016 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki 
nr 130/2007/212/GW/ozw/P w wysokości: 459.581,04 zl ' 

na zadanie: „Kanalizacja sanitarna w Cisownicy do Pasiek". 

4.1. Wartość zadania: 

° wg umowy: 862.554,14 zł 

• wykonanie na dzień kontroli: 688 539,03 zl 

4,2, Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu. 

Wykonany zakres rzeczowy zadania nieco różni się od tego, jaki zawarto harmonogramie 
rzeczowo - finansowym z dnia 11.12.2015 r. - szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego 
protokołu. 
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4.3. Stan formalno-prawny: 

• Pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 1576 Starosty Cieszyńskiego z dnia 28.09.2011 i \ , 
znak;WB.6740.937.201 l .MB na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Cisownicy do „Pasiek" w gm. Goleszów. 

4.4. Terminy realizacji zadania: 

© wg umowy umorzenia pożyczki: 23.05.2013 r.-31.08.2016 r. 

4.5. Wykonawca: 

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 
w Cisownicy do Pasiek - 1 etap o łącznej długości 1.984 mb. 

H Y D R O - I N S T A L Zakład Instalacji Sanitarnych Homa - Homa Spółka Jawna z siedzibą 
w Mazańcowicach 178. 

• Umowa Nr PUE.272.5.2013 z dnia 23.05.2013 r., Aneks nr 1 z dnia 03.06.2013 r. 

• Wartość zadania: 336.164,01 zl brutto, w tym 62.859,94 zł stanowi podatek V A T . 

• Termin realizacji: 23.05.2013 r. -30.10.2014 r. 

• Przekazanie placu budowy: 23.05.2013 r. 

NADZÓR I N W E S T O R S K I - nad budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek -
I etap 

Firma U.H.P. I N S K O R Bogdan Korcz z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Skoczowskiej 39. 

• Umowa Nr UG/KM-66/2013 z dnia 23.05.2013 r. 

© Wartość zadania: 3.361,59 zł brutto. 

« Termin realizacji: do dnia zakończenia robót. 

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 
w Cisownicy do Pasiek - I I , I I I , TV etap". 

Seweryn Całus - Usługi Instalatorskie WOD - KAN. C O . I SPRZĘTOWO -
B U D O W L A N E z siedzibą w Cieszynie, ul. Bolesława Chrobrego 5/11/ 

Umowa Nr PUE.272.3.2015 z dnia 09.10.2015 r. 

© Wartość zadania: 1.221.626,33 zl netto w tym 349.019,42 zł netto ( I I etap). 

• Termin realizacji: 19.10.2015 r. -30.11.2016 r. 

« Przekazanie placu budowy: 19.10.2015 r. 
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NADZÓR I N W E S T O R S K I - nad budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - I I , 
I I I , IV etap 

Firma H Y D R O - L I N E P R O J E K T Jacek Hyrnik, Ustroń, ul. Polańska 147. 

© Umowa Nr UG/KM-128/2015 z dnia 05.10.2015 r. 

© Wartość zadania: 35.670,00 zl brutto. 

© Termin realizacji: do dnia zakończenia robót. 

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: 2013 r. - maj 2016 r. 

Planowane wg umowy. Wykonanie do dnia 
kontroli 

Środki WFOŚiGW Katowice -
umorzenie pożyczki: 

459.581,04 zl 

netto 

459.581,04 zl 

netto 

Środki własne Gminy 
i Mieszkańców: 

402.973,10 zl w tym 
175.749,86 zl V A T 

228.957,99 zl 

netto 

Razem; 862.554,14 zl w tym 
175.749,86 zl V A T 

688 539,03 zl 
netto 

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: 

L p . N r faktury 
Data 

wystawienia 
faktury 

Całkowi ta 
w a r t o ś ć 
faktury 

[netto w z l | 

Data 
przelewu 

bankowego 

Kwota płatna 
ze ś r o d k ó w 

w ł a s n y c h 
[netto w zł] 

K w o t a płatna ze 
ś r o d k ó w 

umorzenia 
pożyczk i 

W F O Ś i G W |netto 
w zl | 

1 
107/2013 

I etap 
29.10.2013 66.495,51 26.11 2013 0,00 66.495,5! 

2 
126/2013 

I etap 
04.12.2013 99.509,92 18.12.2013 0,00 99.509,92 

3 
26/2014 

1 etap 
15.04.2014 52.042,18 12.05.2014 0,00 52.042,18 

55.256,46 4 
71/2014 

I etap 
2S.0S2O14 55.256,46 22.09.2014 0,00 

52.042,18 

55.256,46 

5 
31/2015 

tl etap 
28.12.2015 264.276,41 30.12.2015 77.999,44 186.276,97 

459.581,04 RAZEM 

186.276,97 

459.581,04 

5. Protokoły odbiorowe: 

• Protokołem z dnia 05.08.2014 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku 
zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I . 

• Protokołem z dnia r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku 

zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I I -
brak, zadanie w trakcie realizacji. 
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7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy. 

Zadanie do dnia kontroli realizowane z następującymi uwagami: 

• wykonany zakres rzeczowy i finansowy różni się od tego, jaki podano 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

8. Załączniki do protokołu: 

• Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna. 

9. Uwagi: 

•> Przed zakończeniem zadania, Pożyczkobiorca zobowiązał się do przedłożenia 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego, który będzie obejmował 
rzeczywiste poniesione koszty (netto) i zakres rzeczowy. 

•I* Sprawdzono 8 oryginałów protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych. 

• Podczas wizji lokalnej w terenie: 

• wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego, 

• potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej - etap I , 

• sprawdzono wybiórczo wykonanie 8 podłączeń do budynków dla następujących adresów: 

L.P. 
Adres 

(ulica, miejscowość) 

Data odbioru 
końcowego 

przyłącza 

Ilość podłączeń do 
budynku 

Uwagi 

1 2 3 5 

1 
Cisownica 283 

(1 etap) 
21.10.2014 

2 
Cisownica 68 

(1 etap) 
21.10.2014 

3 
Cisownica 147 

(1 etap) 
21.10.2014 

4 
Cisownica 216 

(1 etap) 
21.10.2014 

5 
Cisownica 486 

(1 etap) 
21.10.2014 

6 
Cisownica 127 

(1 etap) 
21.10.2014 

7 
Goleszów ul. Ustrońska 54 

(1 etap) 
17.10.2014 

8 
Cisownica 451 

(letap) 
28.10.2014 
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• Przypomina się że, po zakończenia zadania należy złożyć w Biurze Funduszu następujące 
dokumenty: 

- rozliczenie końcowe zadania wg obowiązującego wzoru, 

- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania - I I etap, 
- zawiadomienie P1NB o zakończeniu robót wraz oświadczeniem o nie wniesieniu 

uwag - I I etap, 
- informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu 

kanalizacji - etap I i I I , 

- informacja o liczbie osób korzystających z kanalizacji objętych zadaniem ( R L M ) 
- zestawienie liczby podłączeń do budynków - etap l i I I , 

- przyjęcie środka trwałego - OT, 
- potwierdzenie wykonania tablicy pamiątkowej. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje 
jednostka kontrolowana. 

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń 

( 

Przed stawie i d W F O Ś i G W w Katowicach 

WFOŚiGW w Katowicach 
Starszy Inspektor 

G M I N A G O L E S Z Ó W 
ul. ( Maju 5 

43-440 G O L E S Z Ó W 
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