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ul. 1 Maja 5 
43-440 Goleszów 

IR.271.2.2019.ZK 

 

 

Do wszystkich  

uczestników postępowania 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. 

Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem. 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

 

 Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 

poniższe wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Treść wniosku. 

Wg §6 ust. 9 wzoru umowy wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt organizacji 
ruchu oraz organizację ruchu wg w/w projektu. Do ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy, 
a następnie w wypadku wygrania przetargu kosztorys szczegółowy. Prosimy o wyjaśnienie gdzie 
należy doliczyć koszt wykonania organizacji ruchu? 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Koszty wykonania projektu organizacji ruchu Wykonawca winien doliczyć do kosztorysu 

ofertowego poprzez dodanie do elementu „Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe” 

dodatkowego wiersza 1.13 lub uwzględnić koszt poniesienia tego wydatku w innych 

pozycjach kosztorysu. 

 

Treść wniosku. 

Dotyczy: §9 ust. 1 i 2. Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę. Wykonawca nie może 
odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. 
Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003 r. III CKN122/01: 
„Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, ze kara 
umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu 
na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiana z określeniem  „niezależnie od 
poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu  Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., 
sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych 
w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten 
okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro 
nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. 

 



Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. W dokumentacji przetargowej 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcie terminu zakończenia robót w sytuacjach, za 

które nie ponosi winy Wykonawca. 

 

Treść wniosku. 

Prosimy o podanie wymaganej kategorii ruchu. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Projektowana kategoria ruchu – KR1. 

Treść wniosku. 

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana konstrukcja jest wystarczająca dla 20-letniej prognozy 

ruchu. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Nie przewiduje się zmiany kategorii obciążenia ruchem z uwagi na przeważający lokalny 

ruch samochodów osobowych, projektowana konstrukcja jest wystarczająca do 

dwudziestoletniej prognozy ruchu. 

 

 

 

         Wójt Gminy 
 
/-/ mgr Sylwia Cieślar 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuj: 

1. Wykonawcy pocztą elektroniczną. 
2. a/a IR (z.k.). 

 

Niniejsze wyjaśnienie podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl  

http://www.goleszow.bip.net.pl/


 


