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Załącznik nr 2 do umowy nr UMOWA NR IR.272.     .2022 z dnia …….. 2022 r dotyczącej 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godziszów. 

„HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWY” sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm., zwanej dalej 

p.z.p.u.) 

 
ETAP I – PROJEKT PLANU - Obejmuje dokonanie czynności wynikających z art. 17 pkt 1)- 5) ustawy p.z.p.u. 

Zadania Wykonawcy 
Czas realizacji 

Wykonawcy  
Zadania  Zamawiającego 

Czas 

realizacji 

Zamawiając

ego 

- wstępny projekt planu 
 do 240 dni 

 

weryfikacja 

 
do 90 dni 

         Łącznie etap I  330 dni 

 

ETAP  II – OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - Obejmuje dokonanie czynności wynikających z art. 17 pkt 6 lit. a)- b) 

ustawy p.z.p.u. 

 

Zadania Wykonawcy 
Czas realizacji 

Wykonawcy 
Zadania  Zamawiającego 

Czas realizacji 

Zamawiającego 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania 

przez GKUA,  

- wprowadzenie zmian do proj. planu wg opinii 
GKU 

- przygotowanie projektu planu oraz wzorów 

wniosków wystąpień do zaopiniowania i 

uzgodnienia  

do 60 dni 

Weryfikacja 

Uzyskanie uzgodnień 

 

do 90 dni 

 Łącznie etap II     150dni  

  

 

ETAP  III– ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - Obejmuje dokonanie czynności 

wynikających z art. 17 pkt 6 lit. c) 

 

Zadania Wykonawcy 
Czas realizacji 

Wykonawcy 
Zadania  Zamawiającego 

Czas realizacji 

Zamawiającego 

- przygotowanie wniosku o zgodę na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne wraz z 

przygotowaniem wzorów wniosków i  
przeprowadzeniem procedury  

Nanoszenie poprawek wynikających z uwag 

organów w trakcie procedury 

Do 90 dni 

Weryfikacja 

Uzyskanie decyzji 

 

 

do 180dni 

Łącznie etap III    270 dni  
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ETAP IV – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - Obejmuje dokonanie czynności wynikających z art. 17 pkt 9 - 

13. ustawy p.z.p.u. 

        Łącznie etap IV     150 dni 
 

ETAP  V – PODJĘCIE I  PUBLIKACJA PLANU MIEJSCOWEGO- Obejmuje dokonanie czynności wynikających z art. 17 

pkt 14. Oraz art. 20 ust 1 i 2. ustawy p.z.p.u. 

 

Łącznie etap V    90 dni 

Łączny czas realizacji 990 dni  

 

Zadania Wykonawcy 
Czas realizacji 

Wykonawcy 
Zadania  Zamawiającego 

Czas realizacji 

Zamawiającego 

- Przygotowanie projektu planu do wyłożenia  

- przygotowanie wzorów ogłoszeń o wyłożeniu 

projektu planu do publicznego wglądu, 

-udział w wyłożeniu planu i dyskusji 
publicznej, 

-przygotowanie  projektu planu w wersji  

podlegającej uchwaleniu 

90 

weryfikacja 

 

 

60 

Zadania Wykonawcy 
Czas realizacji 

Wykonawcy Zadania  Zamawiającego 
Czas realizacji 

Zamawiającego 

-udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy 

oraz udział w sesji Rady Gminy 

- skompletowanie dokumentów formalno-

prawnych celem złożenia dokumentacji 
planistycznej do Wojewody Śląskiego 

-przekazanie Zamawiającemu materiałów 

i dokumentów wynikających z umowy 

-wykonanie podsumowania, o którym mowa 
w art. 55 ust.3 wraz uzasadnieniem,    o którym 

mowa w art. 42 pkt.2 ustawy         z dnia 3 

października 2008r.                         o 

udostępnianiu informacji o środowisku      i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko 

60 
weryfikacja 
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